




**1ª Reunião com órgãos da PMF - Apresentação da proposta**  
31 de agosto de 2017



**1ª Consulta Pública - Contribuição Conceitual para o PMCFOR**  
26/set a 30/out de 2017



**1ª reunião da Rede para construção do Plano de Caminhabilidade**  
18 de abril de 2018

1

2

3

4

5

4

**1ª OFICINA – Estudo Contribuição Conceitual para o PMCFOR**  
22 de setembro de 2017



**2ª OFICINA – Árvore dos Desafios e formação da Rede construção do PMCFOR**  
02 de março de 2018



**Elaboração da versão preliminar Manual Técnico para Calçadas**  
Maio a dezembro de 2018





**2ª Consulta Pública -  
Contribuições para o Manual  
Técnico para calçadas**  
21/set a 30 de nov de 2018

**Elaboração da versão  
preliminar da Cartilha de  
Boas Práticas para Calçadas**  
Maio a dezembro de 2018

**Início Plano “Calçada  
Acessível” da Agência de  
Fiscalização de Fortaleza**  
24 de janeiro de 2019

5

6

7

8


9


10

**3ª Consulta Pública - O olhar e  
os hábitos da sociedade para  
caminhabilidade**  
30/nov a 26/dez/2018

**Lançamento do Manual  
Técnico e Cartilha de Boas  
Práticas para calçadas**  
20 de dezembro de 2018

**Capacitação teórica e  
prática para os fiscais  
municipais da PMF**  
Janeiro a abril de 2019





**Elaboração do Caderno de Estratégias do PMCFOR**  
Abril a setembro de 2019

**Criação dos Grupos Técnicos e início das reuniões**  
06 de setembro 2019

**Elaboração do Caderno de Diagnóstico do PMCFOR**  
nov/2019 a abr/2020

11

12

13

14

15

16

**Formalização da Rede Interdisciplinar e Intersectorial**  
Portaria SEUMA N° 53 (set/2019)

**Elaboração do Caderno de Participação Social do PMCFOR**  
set/2019 a abr/2020

**3ª OFICINA – As Calçadas que temos X As Calçadas que queremos**  
13 de dezembro de 2019





**4ª Consulta Pública - As Calçadas que temos X As Calçadas que queremos**  
13 a 31 de dez de 2019

17



**Elaboração do Caderno de Boas Práticas e Proposições do PMCFOR**  
Março a maio de 2020

19



**Elaboração do Caderno de Financiamento do PMCFOR**  
Set/2019 a Maio/2020

21

**Atualização da Portaria da Rede Interdisciplinar e Intersetorial**  
Portaria SEUMA N° 10  
(jan/2020)



**Entrega do Manual Técnico e a Cartilha "As Calçadas que queremos"**  
Maio/2020



22

**25ª reunião da Rede para construção do Plano de Caminhabilidade**  
03 de junho de 2020

