
Sitio 

Tunga
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 Pavimentação de bloco Inter travado

 Passeios

 Pavimentação de rua secundária

 Alvenaria de contorno do campo society

 Infraestrutura das passarelas

 Alvenaria de contenção do canal

 Alvenaria da administração
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• Figura 1 e 2 – Pavimentação de calçadas em bloco 

intertravado

Pavimentação – Parque Urbano
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• Figura 3 e 4 – Pavimentação em bloco intertravado e 

passeios em pó de pedra.

Urbanização – Parque Urbano
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• Figura 5 e 6 – Pavimentação de bloco para rua 

secundária .

Urbanizaão – Parque Urbano
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• Figura 7 – Elevação de alvenaria campo society

Urbanização – Parque Urbano
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• Figura 8 – Locação e infra-estrutura para passarelas.

Urbanização – Parque Urbano
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• Figura 9 – Elevação de alvenaria do canal e 

contenção das laterais.

Urbanização – Parque Urbano
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• Figura 10 – Elevação de alvenaria da administração.

Urbanização – Parque Urbano


